

Vývoj nákladů staveb 518, 519 - SO kolem Prahy varianta "J" v období 2000 až únor 2005

Dokument	datum	celkové náklady staveb 518,519 - varianta J miliardy Kč
ŘSD - předinvestiční studie	05/2000	<b>14,3</b> (bez 5% DPH)
ŘSD- EIA	09/2000	<b>8,9</b> (5% DPH?)
PSP - rozpočet SFDI 2002 - usn.č. 1968	14.12.2001	<b>7,7</b>
ŘSD - Ing. Lichnovský - dopis na MD zn. 27 184/02-21330	29.11.2002	<b>8,9</b>
PSP - rozpočet SFDI 2003 - usn.č. 235	17.12.2002	<b>7,6</b>
ŘSD - Studie ekonomické proveditelnosti Pragoprojekt	03/2003	<b>10,4</b> (bez 5% DPH)
MD - ministr Šimonovský - dopis ministru financí Sobotkovi - č.j.:391/2003-O120-RS/2	28.8.2003	<b>8,9</b>
PSP - rozpočet SFDI 2004 - usn.č. 815	11.12.2003	<b>7,6</b>
ŘSD - Ing. Laušman - dopis MČ Praha Suchdol - zn. 13213/04-21013 odpověď na dopis 26.4.04 zn. 147/04/s	12.5.2004	<b>Dotaz MČ:</b> <i>- údaje o předpokládaném způsobu financování SZ segmentu SOKP a o v současné době předpokládaných nákladech na výstavbu včetně časového plnění</i> <b>Odpověď ŘSD:</b> <i>- s ohledem na stávající stav příprav se jeví podrobné řešení problematiky financování a časového plnění stavby jako předčasné</i>
MD - ministr Šimonovský - dopis ministru financí Sobotkovi - č.j.:391/2003-O120-RS/	27.5.2004	<b>10,4</b>
PSP - návrh rozpočtu SFDI 2005 - tisk 785	<b>10.11.2004</b>	<b>8,4</b> (včetně DPH 19%)
PSP - návrh rozpočtu SFDI 2005 - opravený údaj z 10.11.2004 tisk 785 ŘSD „omylem“ uvedlo jen náklady ČR, neuvedlo dotaci z fondů EU ve výši 7.1 miliardy	<b>1.12.2004</b>	<b>15,5</b> (včetně DPH 19%)
Dopis náměstka ředitele SFDI - Ing. Nováka MČ Praha Suchdol	<b>12.1.2005</b>	<b>15,5</b> (včetně DPH 19%)
Valná hromada sdružení pro výstavbu SOKP - podklad ŘSD	<b>4.2.2005</b>	<b>22,5</b> (včetně DPH 19%)